Bauablauf:

	Grabungsarbeiten	Internetanschluss
	BA1 bis Ende August 2024	bis Ende September 2024
	BA2 bis Ende Dezember 2024	bis Ende Dezember 2024
	BA3 bis Ende September 2025	bis Ende September 2025

Projektsplan

Projekt

Glasfaserausbau
Gemeinde 2104 Spillern

Bauwerber

Speed Connect
Netzwerkserrichtungs GmbH
Karl-Farkas-Gasse 22/7. OG
A-1030 Wien

A B C D E F G H

Grundeigentümer

Gemeinde Spillern
Schulgasse 1,
2104 Spillern

Bauführer

WELHARTICKY

Planverfasser

kosaplaner

Inhalt

Blatt 1
Bauablaufplan

Index / Datum	Verfasser	Art der Änderung

Index
00

Plannummer
E247_02_1

Massstab
1:4000

Datum Ersterstellung
06.05.2023

gezeichnet
mn

kosaplaner

kosaplaner gmbh
Aredstraße 29/1
2544 Leobersdorf

T +43 2256 20416
buero@kosaplaner.at
www.kosaplaner.at

PLANGRÖSSE: 0.39 m²
Plotdatum: — Gedruckt am: 07.05.2024
© ELEKTROTECHNIKERIN_SOA_SPILLERN1_PLANUNG\2_ENTWURFSZEICHNG_SOA_SPILLERN.DWG

Dieser Plan ist unser geistiges Eigentum und darf nur mit ausdrücklicher Einwilligung vervielfältigt, verbreitet und verwertet werden. Zuwiderhandlungen werden nach dem Urheberrechtsgesetz geahndet.